

ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ บูมยาว) ปังบประมาณ 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	สถานที่	วันที่ประสงค์ใช้เครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ดิ่งชัน อ.จะนะ	ขุดลอกคูคลอง		ช่างพี่ระพงษ์
2	อบต.สะกอม	ขุดลอกคลอง จำนวน 3 สาย 1. คลองบางพังกา ม.1 2. คลองบางปอ ม.1 3. คลองเจ้าจันทร์ ม.5		ช่างพี่ระพงษ์
3	สจ. เขต 3 อ.เมืองสงขลา	ขุดลอกวัชพืชคลองสามกอง ม.2 ต.เกาะแก้ว	*	ช่างกิตติพงษ์
4	(เป็นโครงการต่อเนื่อง)	คลองสำโรง ต. เขารูปช้าง		ช่างกิตติพงษ์
5	เทศบาลเมืองสิงหนคร	ขุดลอกคลองคูเมืองม. 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร		ช่างกิตติพงษ์
6	เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	ขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ำ/ลำน้ำ 1.สายหลัง รพ.สต.หนูแร่ - คลองอีต่า ม.3 ✓ 2.สายพลังร่วมใจ-คลองอีต่า ม.5 ✓ 3.สายกำชำ-ชายป่า ม.6 ✓ 4.สายสะพานทั้ง-เพชรเกษม ม.6-ม.3 5.สายคลองแร่-ศาลาสังกะสี ม.10 6.สายสาธารณะ ม.1 7.สายหนองพ้อ-คลองอีต่า ม.1 8.สายช่องขาด ม.3 9.สายสาธารณะ-นายลาย ม.2 10.สายเหมืองใหญ่ ม.1-ม.2		ช่างภานพ
7	เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่	ขุดลอกคลองข้างตาย		ช่างภานพ
8	สจ. เขต 1 อ.สะเดา	ขุดลอกคู ม.4 ต.พังลา อ.สะเดา และ ม.2 ต.เขามะกัฏฐิ อ.สะเดา		ช่างภานพ

หมายเหตุ

- เริ่มดำเนินการ 31 ต.ค. 2565
- ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (แต่ละสถานที่ใช้เวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์โดยประมาณ)
- รถชุดขนส่ง ตามแผนดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- * ปัจจุบันรถชุดขนยาวประจำอยู่ รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารที่แนบ

การดำเนินงานเครื่องจักรกล (รถขุดไฮดรอลิก)

รถขุดไฮดรอลิกแขนสั้น				
เครื่องจักร (ทะเบียน)	ทะเบียน	พดจิกายน		ธันวาคม
รถตักหน้า-ขุดหลัง	ตค 2470	อ.สทิงพระ		อ.สทิงพระ
รถตักหน้า-ขุดหลัง	ตค 618	อ.หาดใหญ่		อ.หาดใหญ่
รถตักหน้า-ขุดหลัง	ตค 2471	อ.สะบ้าย้อย		อ.เทพา
รถตักล้อยาง	ตค 4738	อ.บางกล่ำ		อ.ควนเนียง
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 749	อ.สทิงพระ		อ.สทิงพระ
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 4440	อ.หาดใหญ่		อ.หาดใหญ่
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 3905	อ.สะบ้าย้อย		อ.เทพา
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 4740	อ.บางกล่ำ		อ.ควนเนียง
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 4741	อ.เมือง		อ.สทิงพระ
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 748	ปรับพื้นที่ 126 ไร่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา		-
รถขุดไฮดรอลิกแขนยาว				
เครื่องจักร (ทะเบียน)	ทะเบียน	พดจิกายน		ธันวาคม
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 677	(ซ่อมบำรุง แล้วเสร็จตามสัญญาฯ 18 พ.ย. 65)		-
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 2905	บ้านท่าคูระ,บ้านคลองรี,วัดดอนคั่น		-
รถขุดไฮดรอลิก	ตค 676	ขุดลอกคลองสามกอก		-

แผนการปฏิบัติงานเครื่องจักร (รถชุดไฮดรอลิก ตค 4440 และรถตักหน้า-ชุดหลัง ตค 618)

ลำดับที่	เขตพื้นที่	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	อำเภอสะเดา	↔					↔					↔	
2	อำเภอหาดใหญ่		↔					↔					
3	อำเภอคลองหอยโข่ง				↔					↔			↔
4	อำเภอนาหม่อม					↔					↔		

แผนการปฏิบัติงานบนเครื่องจักร (รถขุดไฮดรอลิก คค 3905 และรถตักหน้า-ขุดหลัง คค 2471)

ลำดับที่	เขตพื้นที่	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	อำเภอสะบ้าย้อย	↔	↔							↔			
2	อำเภอเทพา			↔	↔						↔		
3	อำเภอนาทวี					↔	↔					↔	
4	อำเภอจะนะ								↔	↔			↔

แผนการปฏิบัติงานเครื่องจักร (รถยนต์ไฮดรอลิก ตค 4740 และรถตักล้อยาง ตค 4738)

ลำดับที่	เขตพื้นที่	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	อำเภอรัษฎา	↔				↔				↔			
2	อำเภอบางกล่ำ		↔			↔					↔		
3	อำเภอควนเนียง			↔				↔				↔	
4	อำเภอเมืองสงขลา				↔				↔				↔

แผนการปฏิบัติงานเครื่องจักร (รถขุดขุดพิเศษ)

รถขุดไฮดรอลิก ตค 2905	รถขุดไฮดรอลิก ตค 676	รถขุดไฮดรอลิก ตค 748	รถขุดไฮดรอลิก ตค 677	รถขุดไฮดรอลิก ตค 4741
ขุดลอกวัชพืชคลองวัดศรีชัย	ขุดลอกกวัดสน ต.วัดสน อ.ระโนด	ปรับพื้นที่ 126 ด้านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา	ซ่อมบำรุง	สำนักช่าง
ขุดลอกสระน้ำ ม.5 ต.คลองรี	ขุดลอกคลองสามกอง ต.เกาะแก้ว อ.เมือง			อ.เมือง
ขุดลอกปากคลอง ม.9 บ้านท่ากระ				อ.สทิงพระ
ขุดลอก ม.1 ต.คลองรี				
ขุดลอกหน้าวัดดอนคัน				
ขุดลอกสระน้ำหมู่ 1,4 ต.ท่าหิน				
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชในเขต อนุรักษ์				